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Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) 
Overeenkomst van aanneming van werk 
 
 
Artikel 1: OFFERTE 
1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 
2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven: 
 a. de plaats van het werk; 
 b. een omschrijving van het werk; 
 c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen 

het werk zal worden uitgevoerd; 
 d. het tijdstip van aanvang van het werk; 
 e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd; 
 f. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de omzetbelasting daarin niet 
  begrepen. De firma H.P. Compier vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van 

de 
  verschuldigde omzetbelasting; 
 g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden; 
 h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke; 
 i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke: 
 j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke; 
 k. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit 

voortvloeiende aannemingsovereenkomst. 
3. De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt bepaald door hetzij een 

bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen. 
4. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen. 
5. De offerte dient vergezeld te gaan van: 
 a. een exemplaar van deze algemene voorwaarden; 
 b. een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling. 
6. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de firma 

H.P. Compier of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de firma H.P. 
Compier. 

 Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een 
vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins 
vermenigvuldigd. 

 Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een 
daartoe door de firma H.P. Compier gedaan verzoek franco aan hem te worden 
teruggezonden 

7. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de firma H.P. Compier gerechtigd de 
kosten die gemoeid zijn met het totstandbrengen van de offerte aan degene op wiens 
verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het 
uitbrengen van de offerte heeft bedongen 

 
Artikel 2: RISICOREGELING 
Onverminderd de toepasselijkheid van een risicoregeling voor de verrekening van 
wijzigingen van lonen en prijzen, blijven, ten aanzien van de opdrachtgever die bij het 
sluiten van de overeenkomst niet heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of 
bedrijf, kostenverhogingen die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van 
de overeenkomst en het gevolg zijn van bedoelde wijzigingen van lonen en prijzen, voor 
rekening van de firma H.P. Compier. 
 
Artikel 3: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de firma H.P. Compier tijdig kan beschikken: 
 - over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals 

vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de firma H.P. 
Compier; 

 - over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden 
uitgevoerd; 

 - over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en 
hulpmiddelen; 

 - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, 
gas, perslucht en water. 

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaam 

heden en/of leveringen, die niet tot het werk van de firma H.P. Compier behoren, 
zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen 
vertraging ondervindt. 

 
ArtikeI 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER 
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 
 voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die 
 daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of 
 namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 
2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft 
 gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de 

opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 
3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van 
 overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van 

de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de firma H.P. 
Compier die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien. 

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of 
in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein 
 verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de 
 opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk 

voortvloeiende gevolgen. 
 
Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE FIRMA H.P. COMPIER 
1. De firma H.P. Compier is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen 

van de overeenkomst uit te voeren. De firma H.P. Compier dient het werk zodanig uit te 
voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 De firma H.P. Compier is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven 
orders en aanwijzingen op te volgen. 

2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk 
binnen de overeengekomen termijn verzekerd is. 

3. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de firma H.P. 
Compier met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als 
opgeleverd wordt beschouwd. 

4. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de firma H.P. Compier zich 
voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen. 

5. De firma H.P. Compier wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het 
werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, 
voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze 
voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening. 

6. De firma H.P. Compier is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden 
in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in 
door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op 
gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven 
bouwstoffen en  
hulpmiddelen, voor zover de firma H.P. Compier deze kende of redelijkerwijs behoorde 
te kennen. 

 
 

 
 
 
7. De firma H.P. Compier vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht  
en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de firma 
H.P. Compier, zijn personeel, zijn onderfirma H.P. Compiers of zijn leveranciers. 

 
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FIRMA H.P. COMPIER 
1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is 

de firma H.P. Compier aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het 
gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de 
firma H.P. Compier in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen 
heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen 
komen. 

2. De firma H.P. Compier is aansprakelijk voor schade aan andere werken en 
eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is 
toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen 
van de firma H.P. Compier, zijn personeel, zijn onderfirma H.P. Compiers of zijn 
leveranciers. 

 
Artikel 7: UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING EN 

SCHADEVERGOEDING WEGENS TE LATE OPLEVERING 
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare 

werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een 
algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of 
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, 
vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. 

 Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, 
wanneer daarop door niet voor rekening van de firma H.P. Compier komende 
omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, 
door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. 

2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een 
 werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de 

overeengekomen dag van oplevering. 
3. De firma H.P. Compier heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal 
 worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever 

komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de 
voorwaarden van uitvoering, niet van de firma H.P. Compier kan worden gevergd dat het 
werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 

4. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. is de firma 
H.P. Compier aan de opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een 
gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van f 50,-, tenzij een ander bedrag is 
overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan worden verrekend met hetgeen 
de opdrachtgever de firma H.P. Compier nog verschuldigd is. 

 Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van oplevering geldt als dag van 
oplevering, in afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, de dag waarop de firma 
H.P. Compier overeenkomstig artikel 8, eerste lid, de opdrachtgever heeft uitgenodigd tot 
opneming van het werk, mits het werk vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat 
artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. 

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, 
 waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de firma H.P. 

Compier voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed. 
 
Artikel 8: OPNEMING EN GOEDKEURING 
1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de firma H.P. 

Compier voltooid zal zijn, nodigt de firma H.P. Compier de opdrachtgever schriftelijk uit 
om tot opneming van het werk over te gaan. 

 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de 
hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in 
aanwezigheid van de firma H.P. Compier en strekt ertoe, te constateren of de firma H.P. 
Compier aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 

2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de firma H.P. Compier 
binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in 
het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als 
bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de 
reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt 
als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan 
de firma H.P. Compier is verzonden. 

3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk 
al dan niet is goedgekeurd, aan de firma H.P. Compier verzonden, dan wordt het werk 
geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd. 

4. Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, 
dan kan de firma H.P. Compier bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de 
opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet 
de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na 
de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan 
dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing. 

5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt 
genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als 
dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. 

6. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 
geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele 
ingebruikneming niet in de weg staan. 

7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de 
 bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 9: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN 
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 8 is of 

geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn 
goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

2. De firma H.P. Compier is verplicht de in artikel 8, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo 
spoedig mogelijk te herstellen. 

 De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het 
werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. 

 De firma H.P. Compier is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag 
treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de 
opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of 
waarvoor hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is. 2. De firma H.P. Compier 
is verplicht de in artikel 8, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te 
herstellen. 

 De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het 
werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. 

 De firma H.P. Compier is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag 
treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de 
opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, verantwoordelijkheid draagt, of 
waarvoor hij op grond van artikel 4, tweede lid, aansprakelijk is. 
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Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING 
1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de firma H.P. Compier niet meer 

aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig 
onderdeel daarvan door schuld van de firma H.P. Compier, zijn leverancier, zijn 
onderfirma H.P. Compier of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever 
redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de firma H.P. Compier van 
dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. 

2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet 
ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de 
onderhoudstermijn. 

 Ingeval het in het eerste lid bedoelde gebrek echter als een ernstig gebrek moet worden 
aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop 
van tien jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Een gebrek is slechts dan als 
een ernstig gebrek aan te merken indien het de hechtheid van het gebouw of van een 
essentieel onderdeel daarvan in gevaar brengt. 

 
Artikel 11: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN 
 ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING 
1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te 

schorsen. Voorzieningen, die de firma H.P. Compier ten gevolge van de schorsing moet 
treffen, worden als meer werk verrekend. 

 Schade die de firma H.P. Compier tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te 
worden 

 vergoed . 
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de 

rekening van de firma H.P. Compier, mits hij de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft 
gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg. 

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de firma H.P. Compier bovendien 
vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk 
wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet 
verwerkte maar wel reeds door de firma H.P. Compier betaalde bouwstoffen. 

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de firma H.P. Compier 
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig 
het volgende lid te worden afgerekend. 

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen. De firma H.P. Compier heeft in dat geval recht op de aannemingssom, 
vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken 
en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. 

 De firma H.P. Compier zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van 
hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is. 

      
Artikel 12: BOUWSTOFFEN 
1. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor 

hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 
2. De firma H.P. Compier stelt de opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. 
 De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op 

overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste 
geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De firma H.P. Compier is bevoegd 
bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 

3. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. 
 De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve ingeval van afkeuring, 

in welk geval de kosten voor rekening van de firma H.P. Compier komen. 
 Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn 

goedgekeurd. 
4. Zowel de opdrachtgever als de firma H.P. Compier kunnen ingeval van afkeuring van 

bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt 
verzegeld monster wordt bewaard. 

5. De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat hij 
ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. 

 Alle andere bouwstoffen worden door de firma H.P. Compier afgevoerd, onverminderd 
de aansprakelijkheid van de opdrachtgever op grond van artikel 4, vijfde lid. 

6. Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of 
beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de 
tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de opdrachtgever 
verblijven. 

      
Artikel 13: MEER EN MINDER WERK 
1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 
 a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering; 
 b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; 
 c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 
 d. in de gevallen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en artikel 19. 
2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk 

het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft de firma H.P. Compier recht op een 
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen. 

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk 
worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken 
van de firma H.P. Compier en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder 
werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging 
op degene die de aanspraak maakt. 

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn 
begrepen en die bestemd zijn voor hetzij - het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij 

 - het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij 
 - het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst 

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten 
worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld 
waarop deze betrekking heeft. 

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de firma 
H.P. Compier berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te 
verhogen met een firma H.P. Compiersvergoeding van 10%. 

6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn 
de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze 
niet afzonderlijk verrekend. 

 Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de 
aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die 
aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de firma H.P. Compier 
redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het 
 verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen 

en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 
8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, 
 en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal 

verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten. 
 
 

Artikel 14: BETALING IN TERMIJNEN 
1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de firma H.P. Compier telkens bij 

of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de 
opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de firma H.P. Compier verschuldigde 
omzet belasting wordt afzonderlijk vermeld. 

2. De firma H.P. Compier is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen 
met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd 
indien betaling plaatsvindt na de in het derde lid aangegeven vervaldag. 

3. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de 
firma H.P. Compier de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, een en 
ander onverminderd het bepaalde in artikel 16. 

 
Artikel 15: EINDAFREKENING 
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de firma H.P. Compier de 

eindafrekening in. 
2. De eindafrekening biedt een volledig overzicht van al hetgeen partijen over en weer 

ingevolge de overeenkomst verschuldigd zijn en waren. In de eindafrekening wordt 
daartoe onder meer opgenomen: 

 - de aannemingssom 
 - een specificatie van het meer en minder werk 
 - een specificatie van al hetgeen partijen overigens op grond van de overeenkomst van 

elkaar te vorderen hebben en hadden. 
3. Het bedrag van de eindafrekening wordt gevormd door op het saldo, voortvloeiend uit 

het in het vorige lid bedoelde overzicht, hetgeen reeds is betaald in mindering te 
brengen. 

 De berekening van de door de opdrachtgever aan de firma H.P. Compier te vergoeden 
omzetbelasting geschiedt afzonderlijk. 

4. De firma H.P. Compier is bevoegd het bedrag van de eindafrekening op de factuur te 
verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt 
verschuldigd indien en voor zover de betaling plaatsvindt na de in het vijfde lid 
aangegeven vervaldag. 

5. Betaling van het aan de firma H.P. Compier verschuldigde bedrag van de eindafrekening 
dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop de firma H.P. Compier de 
eindafrekening heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 16. 

 
Artikel 16: OPSCHORTING EN BETALING 
Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het 
recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide 
bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. 
  
Artikel 17: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE OPDRACHTGEVER 
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst 

aan de firma H.P. Compier verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang 
van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. 

 Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft 
plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 
verhoogd. 

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de firma H.P. Compier gerechtigd tot 
invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk 
heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. 

 Indien de firma H.P. Compier tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De firma H.P. Compier is 
gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. 

3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de firma H.P. Compier 
gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is 
voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 
dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat 
onverlet het recht van de firma H.P. Compier op vergoeding van schade, kosten en 
interessen. 

4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het 
werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de firma H.P. Compier, mits hij de 
opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden 
gevolg. 

 
Artikel 18: IN GEBREKE BLIJVEN VAN DE FIRMA H.P. COMPIER 
1. Indien de firma H.P. Compier zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de 

voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee 
wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig 
mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten. 

2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, 
indien de firma H.P. Compier na verloop van 7 dagen na ontvangst van de in het vorige 
lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op 
vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de firma H.P. Compier voortvloeiende 
schade en kosten. 

3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor de firma H.P. Compier 
voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven. 

 
Artikel 19: GEWIJZIGDE UITVOERING 
Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door 
onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die 
het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. 
De firma H.P. Compier wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. 
Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend. 
 
Artikel 20: ONMOGELIJKHEID VAN UITVOERING 
Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het 
werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan de firma H.P. 
Compier kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot een evenredig deel van de 
overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. 
In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft de firma H.P. Compier recht 
op een bedrag berekend overeenkomstig artikel 11, vijfde lid. 
 
 
Artikel 21: GESCHILLEN 
1. Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van 

hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het 
nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden 
en behoudens de in het derde lid omschreven bevoegdheid. 

2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig 
worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de 
overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en firma H.P. 
Compier mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen 
beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst 
luiden. 

3. In afwijking van het tweede lid kunnen geschillen, welke tot de competentie van de 
kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de 
bevoegde kantonrechter worden voorgelegd. 

 


